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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО 6,721 4,993 0 4,993 5,277 0,23 5,123 3,695 1,453 1,249 1,223 1,223 1,223 1,223 1,224 1,428 0

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция 
6,042 4,388 0 4,388 4,388

1.1.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, 

ул. Вокзальная от  ЗТП № 35 с. Михайловка 

(незавершенный объект 2016г.)

0 0

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  

КТП № 43 с. Михайловка
0 0,938 0,576 01.2017г. 0 0,576 0,576

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, 

реконстркуция питающей линии ВО-6 кВ, 

реконстркуция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ   

с. Михайловка

0 1,216 0,734 01.2017г. 0 0,734 0,734

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  

КТП № 36 с. Михайловка
0 1,205 0,904 01.2017г. 0 0,904 0,904

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП 

№ 2 с. Михайловка
0 1,044 0,591 01.2017г. 0 0,591 0,591

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по 

ул. Степная от  КТП № 13 с. Михайловка
0 0,675 0,736 01.2017г. 0 0,736 0,736

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции 

№ 36 с. Михайловка
0 0,377 0,324 01.2017г. 0 0,324 0,324

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  

КТП № 13 с. Михайловка
0 0,587 0,523 01.2017г. 0 0,523 0,523

2

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности

0,679 0,605 0 0,605 0,735

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к ЗТП № 35, ул. 

Пушкинская, ул. Вокзальная (незавершенный 

объект 2016г.)

0 0 0,13

2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к КТПН № 43 по  

ул. Гагарина с. Михайловка

0 0,312 0,266 01.2017г. 0 0,266 0,266

2.3.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к КТП № 36 по 

ул. Маяковская, с. Михайловка

0 0,367 0,339 01.2017г. 0 0,339 0,339

Оценка 

полной 

стоимост

и 

инвестиц

ионного 

проекта  

в 

прогнозн

ых ценах 

соответст

вующих 

лет, млн 

рублей (с 

НДС) 

Остаток 

финансиро

вания 

капитальн

ых 

вложений 

на  01.01. 

2017 года  в 

прогнозных 

ценах 

соответству

ющих лет,  

млн рублей 

(с НДС) 

Остаток 

финансиров

ания 

капитальны

х вложений 

на  01.01. 

года N+1  в 

прогнозных 

ценах 

соответству

ющих лет,  

млн рублей 

(с НДС) 

1 квартал 2 квартал

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за    3  квартал года   2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                           АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

млн 

рублей

 (с НДС)

%

Оценка полной 

стоимости 

инвестиционно

го проекта в 

соответствии с 

укрупненными 

нормативами 

цены типовых 

технологическ

их решений 

капитального 

строительства 

объектов 

электроэнергет

ики в 

прогнозных 

ценах 

соответствующ

их лет, млн 

рублей 

(с НДС) 

Фактич

еский 

объем 

финанс

ировани

я на  

01.01. 

2017года

, млн 

рублей 

(с НДС) 

на период                        2017г.                       _
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования  инвестиционной программы

№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Иден

тифи

ка-

тор 

инвес

тици

он-

ного 

прое

кта

Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 

проектной документацией

Причины отклонений

Всего

Отклонение от 

плана 

финансирования 

отчетного квартала

3 квартал 4 квартал
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Приложение  № 11

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО 5,123 5,123 3,695 3,695 1,223 1,223 1,223 1,223

1

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция 

5,123 5,123 3,695 3,695 1,223 1,223 1,223 1,223

ВСЕГО 5,123 5,123 3,695 3,695 1,223 1,223 1,223 1,223

                        период реализации инвестиционной программы

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 2 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                        АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                          

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017г.

План Факт План Факт

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования 

№ пп

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)

Всего Отчетный квартал
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Приложение  № 12

к приказу Минэнерго России
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35

ВСЕГО 5,507 5,038 0,469 5,362 3,746 1,023 0,944 1,339 1,097 1,433 1,705 1,567 1,616

0,469(недоосвоено в 

2016г.)+4,893(в тарифе 

на 2017г.)=5,362

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
4,584 3,339 0,85 0,823 1,339 0,992 1,167 1,524 1,228 1,245

1.1.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. 

Вокзальная от  ЗТП № 35 с. Михайловка 

(незавершенный объект 2016г.)

0,196 0,196 0,196

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП 

№ 43 с. Михайловка
0,576 0,585 0,576 0,585 -0,009

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, 

реконстркуция питающей линии ВО-6 кВ, 

реконстркуция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ   с. 

Михайловка

0,734 0,602 0,6 0,602 0,134 0,132

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  

КТП № 36 с. Михайловка
0,904 0,904 0,904

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 

2 с. Михайловка
0,591 0,564 0,591 0,564 0,027

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. 

Степная от  КТП № 13 с. Михайловка
0,736 0,737 0,736 0,737 -0,001

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 

36 с. Михайловка
0,324 0,338 0,338 0,324 -0,014

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП 

№ 13 с. Михайловка
0,523 0,513 0,25 0,221 0,273 0,255 0,037 0,01

2
Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности

0,778 0,407 0,173 0,121 0,105 0,266 0,181 0,339 0,371

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к ЗТП № 35, ул. 

Пушкинская, ул. Вокзальная (незавершенный 

объект 2016 года)

0,173 0,121 0,173 0,121 0,052

2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к КТПН № 43 по  

ул. Гагарина с. Михайловка

0,266 0,286 0,105 0,266 0,181 -0,02

2.3.

Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к КТП № 36 по ул. 

Маяковская, с. Михайловка

0,339 0,339 0,339

Отчет за 3 квартал года 2017

Год раскрытия информации: 2017 год

Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Иден

тифи

ка-

тор 

инвес

тици

он-

ного 

проек

та

Остаток 

освоения 

капитальных 

вложений 

на  конец 

отчетного 

Причины отклонений 

(Примечания)

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

                                                               АО "МАПЭ"                                                                         

об исполнении инвестиционной программы 

                        период реализации инвестиционной программы

на период 2017г.

Полная 

сметная 

стоимость 

инвестици

онного 

проекта в 

соответств

ии с 

утвержден

ной 

проектной 

документа

цией в 

базисном 

уровне 

цен, млн 

рублей 

(без НДС) 

на 2016г.

Фактический 

объем освоения 

капитальных 

вложений на  

01.01. года 

2017, млн 

рублей 

(без НДС) 

Всего

Остаток освоения 

капитальных 

вложений 

на  01.01. года 2017,  

млн рублей 

(без НДС) 

Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) 

Факт План Факт План Факт 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

План План Факт План Факт 



Приложение  № 13

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

Всего ПИР СМР

оборудо

вание и 

материа

лы

прочие Всего ПИР СМР

оборудо

вание и 

материа

лы

прочие Всего ПИР СМР

оборудов

ание и 

материал

ы

прочие Всего ПИР СМР

оборудова

ние и 

материал

ы

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ВСЕГО 1,433 1,233 1,705 0,148 1,557

1 Техническое перевооружение и реконструкция 1,167 1,524 0,148 1,376

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная от  

ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП № 43 с. 

Михайловка
0,576 0,585 0,052 0,533

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконстркуция 

питающей линии ВО-6 кВ, реконстркуция отходящих линий 

ВЛИ-0,4 кВ   с. Михайловка

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  КТП № 36 с. 

Михайловка

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 2 с. 

Михайловка
0,591 0,564 0,054 0,51

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от  

КТП № 13 с. Михайловка

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. 

Михайловка
0,338 0,026 0,312

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП № 13 с. 

Михайловка
0,037 0,016 0,021

2

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности

0,266 0,181 0,181

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности потребителям, подключенным к 

ЗТП № 35, ул. Пушкинская, ул. Вокзальная (незавершенный 

объект 2016г.)

2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности потребителям, подключенным к 

КТПН № 43 по  ул. Гагарина с. Михайловка

0,266 0,181 0,181

2.3.

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности потребителям, подключенным к 

КТП № 36 по ул. Маяковская, с. Михайловка

 Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы 

Плановый объем финансирования, 

млн рублей

Фактически профинансировано, млн 

рублей

Оклонение фактического объема 

финансирования от планового, млн 

рублей

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн рублей

на период              3 кв.  2017г.                  _
                        период реализации инвестиционной программы

№ пп

Иденти

фика-

тор 

инвест

ицион-

ного 

проект

а

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 3 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                                                  АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                            

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики
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Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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ые активы

нематериальн
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ВСЕГО 4,584

1 Техническое перевооружение и реконструкция 4,584 2,189 2,74 0,25 1,167 1,45

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная от  

ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)
0,196 0,9 0,196 0,58

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП № 43 с. 

Михайловка
0,576 0,5 0,576 0,5

1.3.
Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконстркуция 

питающей линии ВО-6 кВ, реконстркуция отходящих линий 

ВЛИ-0,4 кВ   с. Михайловка

0,734 0,63 0,25 0,734 0,63 0,25

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  КТП № 36 с. 

Михайловка
0,904 1,12 0,9 1,12

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 2 с. 

Михайловка
0,591 0,95 0,591 0,95

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от  

КТП № 13 с. Михайловка
0,736 0,95 0,736 0,95

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. 

Михайловка
0,324 0,25 0,32 0,25

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП № 13 с. 

Михайловка
0,523 0,58 0,523 0,58

основные средства основные средства основные средстваосновные средства основные средства

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

№ пп
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентиф

ика-тор 

инвестиц

ион-ного 

проекта

План

на период  2017г.
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 6. Отчет о вводе основных средств

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 3 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                          АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                            

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики
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Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

нематериальные 
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млн рублей

 (без НДС)
%

млн рублей

 (без НДС)
%

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

0,737 0,95 0,737 0,95

0,737 0,95 0,737 0,95 1,436 1,18 0,25

0,513 0,58

0,585 0,6

0,737 0,95 0,737 0,95 0,338 0,25

Причины 

неисполнения 

планаосновные средства

Всего

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

нематериальные активы

Отклонение от плана ввода основных средств

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Факт
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Приложение  № 15

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ВСЕГО

1 Техническое перевооружение и реконструкция 5,63 0,5 3,06 0,25 1,45 1,12 0,25

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная от  ЗТП 

№ 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)
0,9 0,9

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП № 43 с. 

Михайловка
0,5 0,5

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконстркуция питающей 

линии ВО-6 кВ, реконстркуция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ   с. 

Михайловка

0,63 0,25 0,63 0,25

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  КТП № 36 с. 

Михайловка
1,12 1,12

1.5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 2 с. Михайловка 0,95 0,95

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от  КТП № 

13 с. Михайловка
0,95 0,95

1.6. Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. Михайловка 0,25 0,25

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП № 13 с. 

Михайловка
0,58 0,58

 Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Иденти

фика-

тор 

инвест

ицион-

ного 

проект

а

Всего 1 квартал 2 квартвл 3 квартал 4 квартал

ПЛАН

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 3 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период                                         2017                                       _
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение

№ пп
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Приложение  № 15

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

0,95 0,95 1,18

0,95 0,95 1,18

0,58

0,6

0,95 0,95

Причины 

неисполнения 

плана

2 квартал 3 квартал 4 кварталВсего 1 квартал

ФАКТ
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Приложение  № 16

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1

Установка КТП-250 кВА на ул. 

Гагарина, реконстркуция питающей 

линии ВО-6 кВ, реконстркуция 

отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ   с. 

Михайловка

0,63 0,25 0,63 0,25 0,25

План

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

об исполнении инвестиционной программы 

Отчет за 3 квартал года   2017

Год раскрытия информации: 2017 год

Ввод мощностей в эксплуатацию

Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию

                        период реализации инвестиционной программы

на период          2017г.                                                                      _

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

АО "МАПЭ"

№ пп

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта
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Приложение  № 16

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

Причины 

неисполнения 

плана

Факт

2 квартал 3 квартал 4 кварталВсего 1 квартал

Ввод мощностей в эксплуатацию
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Приложение  № 17

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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Э
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в
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Э
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Техническое перевооружение и реконструкция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 3 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                                            

№ пп
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Иденти

фика-

тор 

инвести

цион-

ного 

проекта

Вывод мощностей из эксплуатации

Причины 

неисполнения 

плана

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период                                                                                _
                        период реализации инвестиционной программы

3 квартал 4 квартал

План Факт

Всего 1 квартал 2 квартал

Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации 

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Диспет

черско

е 

наимен

ование
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Приложение  № 18

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,5 5,63

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная 

от  ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)
0,9 2016 2017 (+) (+)

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП № 43 с. 

Михайловка
0,5 2017 2017 (+) (+)

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконстркуция 

питающей линии ВО-6 кВ, реконстркуция отходящих линий 

ВЛИ-0,4 кВ   с. Михайловка

0,25 0,63 2017 2017 (+) (+)

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  КТП № 36 с. 

Михайловка
1,12 2017 2017 (+) (+)

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 2 с. 

Михайловка
0,95 2017 2017 (+) (+)

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от  

КТП № 13 с. Михайловка
0,95 2017 2017 (+) (+)

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. 

Михайловка
0,25 2017 2017 (+) (+)

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП № 13 с. 

Михайловка
0,58 2017 2017 (+) (+)

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором 

о предоставлении мощности

Сроки реализации проекта

Планируемый 

срок начала 

доставки 

мощности 

генерирующего 

объекта в 

соотвествии с 

договором по 

поставке 

мощности 

(чч.мм.гггг)*

год окончания 

реализации 

инвестицион-

ного проекта

к
м

 В
Л

 1
-ц

еп

к
м

 В
Л

 2
-ц

еп

к
м

 К
Л

Д
р

у
го

е год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта

Н
е 

т
р

еб
у

ет
ся

Н
е 

т
р

еб
у

ет
ся

2017г.
                        период реализации инвестиционной программы

№ пп
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентиф

икатор 

инвести

ционног

о 

проекта

Планируемые технические характеристики Наличие исходно-разрешительной документации

М
В

т

М
В

×
А

М
в
ар

Утвержденная  

проектная

документация

(+;-; Не требуется)

Наличие 

положительного 

заключения 

экспертизы 

проектной 

документации (+;-; Не 

требуется)

Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта

Наличие  

правоустанав-

ливающих 

документов на 

земельный участок

(+;-; Не требуется)

Разрешение 

на строи-

тельство (+;-; Не 

требуется)

Наименование 

присоединяемог

о объекта по 

производству 

электрической 

энергии 

который будет 

поставлять 

поставки 

электроэнергеги

и и мощности в 

соотвествии с 

договором о 

предоставлении 

мощности*

Год раскрытия информации   2017 год

Отчет за ____3____ квартал года __2017_________

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики


