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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО 6,721 4,993 0 4,993 5,277 0,23 5,123 1,249 1,453 1,249 1,223 1,223 1,224

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция 
6,042 4,388 0 4,388 4,388

1.1.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, 

ул. Вокзальная от  ЗТП № 35 с. Михайловка 

(незавершенный объект 2016г.)

0 0

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  

КТП № 43 с. Михайловка
0 0,938 0,576 01.2017г. 0 0,576 0,576

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, 

реконстркуция питающей линии ВО-6 кВ, 

реконстркуция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ   

с. Михайловка

0 1,216 0,734 01.2017г. 0 0,734 0,734

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  

КТП № 36 с. Михайловка
0 1,205 0,904 01.2017г. 0 0,904 0,904

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП 

№ 2 с. Михайловка
0 1,044 0,591 01.2017г. 0 0,591 0,591

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по 

ул. Степная от  КТП № 13 с. Михайловка
0 0,675 0,736 01.2017г. 0 0,736 0,736

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции 

№ 36 с. Михайловка
0 0,377 0,324 01.2017г. 0 0,324 0,324

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  

КТП № 13 с. Михайловка
0 0,587 0,523 01.2017г. 0 0,523 0,523

на период          2017г.

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за    1  квартал года   2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                           АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

Оценка 

полной 

стоимост

и 

инвестиц

ионного 

проекта  

в 

прогнозн

ых ценах 

соответст

вующих 

лет, млн 

рублей (с 

НДС) 

Остаток 

финансиров

ания 

капитальн

ых 

вложений 

на  01.01. 

2017 года  в 

прогнозных 

ценах 

соответству

ющих лет,  

млн рублей 

(с НДС) 

Остаток 

финансиров

ания 

капитальны

х вложений 

на  01.01. 

года N+1  в 

прогнозных 

ценах 

соответству

ющих лет,  

млн рублей 

(с НДС) 

1 квартал 2 квартал

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)

млн 

рублей

 (с НДС)

%

Оценка 

полной 

стоимости 

инвестиционн

ого проекта в 

соответствии 

с 

укрупненным

и 

нормативами 

цены типовых 

технологическ

их решений 

капитального 

строительства 

объектов 

электроэнерге

тики в 

прогнозных 

ценах 

соответствую

щих лет, млн 

рублей 

(с НДС) 

Фактич

еский 

объем 

финанси

рования 

на  

01.01. 

2017года

, млн 

рублей 

(с НДС) 

                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования  инвестиционной программы

№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Иден

тифи

ка-

тор 

инвес

тици

он-

ного 

проек

та

Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 

проектной документацией

Причины отклонений

Всего

Отклонение от 

плана 

финансирования 

отчетного квартала

3 квартал 4 квартал



2

2

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности

0,679 0,605 0 0,605 0,735

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к ЗТП № 35, ул. 

Пушкинская, ул. Вокзальная (незавершенный 

объект 2016г.)

0 0 0,13

2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к КТПН № 43 по  

ул. Гагарина с. Михайловка

0 0,312 0,266 01.2017г. 0 0,266 0,266

2.3.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к КТП № 36 по 

ул. Маяковская, с. Михайловка

0 0,367 0,339 01.2017г. 0 0,339 0,339



3

Приложение  № 11

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО 5,123 5,123 1,249 1,249 1,453 1,453 1,249 1,249

                        период реализации инвестиционной программы

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                        АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                          

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2017г.

План Факт План Факт

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования 

№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)

Всего Отчетный квартал
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Приложение  № 12

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

ВСЕГО 5,507 5,038 0,469 5,362 0,944 1,023 0,944 1,339 1,433 1,567 4,418

0,469(недоосвоено в 

2016г.)+4,893(в тарифе 

на 2017г.)=5,362

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
4,584 0,823 0,85 0,823 1,339 1,167 1,228 3,761

1.1.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. 

Вокзальная от  ЗТП № 35 с. Михайловка 

(незавершенный объект 2016г.)

0,196 0,196 0,196

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП 

№ 43 с. Михайловка
0,576 0,576 0,576

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, 

реконстркуция питающей линии ВО-6 кВ, 

реконстркуция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ   с. 

Михайловка

0,734 0,602 0,6 0,602 0,134 0,132

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  

КТП № 36 с. Михайловка
0,904 0,904 0,904

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 

2 с. Михайловка
0,591 0,591 0,591

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. 

Степная от  КТП № 13 с. Михайловка
0,736 0,736 0,736

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 

36 с. Михайловка
0,324 0,324 0,324

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  

КТП № 13 с. Михайловка
0,523 0,221 0,25 0,221 0,273 0,302

2

Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности

0,778 0,121 0,173 0,121 0,266 0,339 0,657

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к ЗТП № 35, ул. 

Пушкинская, ул. Вокзальная (незавершенный 

объект 2016 года)

0,173 0,121 0,173 0,121 0,052

2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к КТПН № 43 по  

ул. Гагарина с. Михайловка

0,266 0,266 0,266

2.3.

Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к КТП № 36 по ул. 

Маяковская, с. Михайловка

0,339 0,339 0,339

Отчет за 1 квартал года 2017

Год раскрытия информации: 2017 год

Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Иден

тифи

ка-

тор 

инвес

тици

он-

ного 

проек

та

Остаток освоения 

капитальных 

вложений 

на  конец отчетного 

квартала,  

млн рублей 

Причины отклонений 

(Примечания)

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

                                                               АО "МАПЭ"                                                                         

об исполнении инвестиционной программы 

                        период реализации инвестиционной программы

на период 2017г.

Полная 

сметная 

стоимость 

инвестиционн

ого проекта в 

соответствии 

с 

утвержденной 

проектной 

документацие

й в базисном 

уровне цен, 

млн рублей 

(без НДС) на 

2016г.

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на  01.01. 

года 2017, млн 

рублей 

(без НДС) 

Всего

Остаток освоения 

капитальных вложений 

на  01.01. года 2017,  

млн рублей 

(без НДС) 

Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) 

Факт План Факт План Факт 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

План

Отклонение от плана освоения 

капитальных вложений

млн рублей

 (без НДС)
%

План Факт План Факт 



Приложение  № 13

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

Всего ПИР СМР

оборудовани

е и 

материалы

прочие Всего ПИР СМР

оборудова

ние и 

материалы

прочие Всего ПИР СМР

оборудован

ие и 

материалы

прочие Всего ПИР СМР

оборудова

ние и 

материал

ы

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ВСЕГО 1,023 0,095 0,928 1,249 0,944 0,051 0,893

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,85 0,095 0,755 0,823 0,051 0,722

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная 

от  ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП № 43 с. 

Михайловка

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконстркуция 

питающей линии ВО-6 кВ, реконстркуция отходящих линий 

ВЛИ-0,4 кВ   с. Михайловка

0,6 0,032 0,568 0,602 0,030 0,572

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  КТП № 36 с. 

Михайловка

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 2 с. 

Михайловка

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от  

КТП № 13 с. Михайловка

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. 

Михайловка

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП № 13 с. 

Михайловка
0,25 0,063 0,187 0,221 0,021 0,2

2

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности

0,173 0,173 0,121 0,121

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности потребителям, подключенным к 

ЗТП № 35, ул. Пушкинская, ул. Вокзальная (незавершенный 

объект 2016г.)

0,173 0,173 0,121 0,121

 Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы 

Плановый объем финансирования, млн 

рублей

Фактически профинансировано, млн 

рублей

Оклонение фактического объема 

финансирования от планового, млн 

рублей

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн рублей

на период               2017г.                  _
                        период реализации инвестиционной программы

№ пп

Идентиф

ика-тор 

инвестиц

ион-ного 

проекта

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                                                  АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                            

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики



2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности потребителям, подключенным к 

КТПН № 43 по  ул. Гагарина с. Михайловка

2.3.

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности потребителям, подключенным к 

КТП № 36 по ул. Маяковская, с. Михайловка
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Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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е активы
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нематериальные 

активы

нематериальные 

активы
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активы

нематериальные 

активы

нематериальные 

активы

нематериальные 
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млн рублей

 (без НДС)
%

млн рублей

 (без НДС)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

ВСЕГО 4,584

1 Техническое перевооружение и реконструкция 4,584 0 0 0 0 0 0

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная от  

ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)
0,196 0,9 0,196 0,9

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП № 43 с. 

Михайловка
0,576 0,5 0,576 0,5

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконстркуция 

питающей линии ВО-6 кВ, реконстркуция отходящих линий ВЛИ-

0,4 кВ   с. Михайловка
0,734 0,63 0,25 0,734 0,63 0,25

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  КТП № 36 с. 

Михайловка
0,904 1,12 0,9 1,12

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 2 с. 

Михайловка
0,591 0,95 0,591 0,95

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от  КТП 

№ 13 с. Михайловка
0,736 0,95 0,736 0,95

1.7. Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. Михайловка 0,324 0,25 0,32 0,25

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП № 13 с. 

Михайловка
0,523 0,58 0,523 0,58

Причины 

неисполнения 

планаосновные средства основные средства основные средстваосновные средства основные средства основные средства

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

№ пп
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентиф

ика-тор 

инвестиц

ион-ного 

проекта
нематериальные активы

Отклонение от плана ввода основных средств

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

План Факт

на период  2017г.
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 6. Отчет о вводе основных средств

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                          АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                            

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики
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Приложение  № 15

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ВСЕГО

1 Техническое перевооружение и реконструкция 5,63 0,5 3,06 0,25 1,45 1,12 0,25

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная от  

ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)
0,9 0,9

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП № 43 с. 

Михайловка
0,5 0,5

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконстркуция питающей 

линии ВО-6 кВ, реконстркуция отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ   с. 

Михайловка

0,63 0,25 0,63 0,25

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  КТП № 36 с. 

Михайловка
1,12 1,12

1.5. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 2 с. Михайловка 0,95 0,95

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от  КТП 

№ 13 с. Михайловка
0,95 0,95

1.6. Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. Михайловка 0,25 0,25

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП № 13 с. 

Михайловка
0,58 0,58

Причины 

неисполнения 

плана

 Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Иденти

фика-

тор 

инвест

ицион-

ного 

проект

а

2 квартал 3 квартал 4 кварталВсего 1 квартал 2 квартвл 3 квартал 4 квартал Всего 1 квартал

ПЛАН ФАКТ

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период                                         2017                                       _
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение

№ пп
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Приложение  № 16

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

1

Установка КТП-250 кВА на ул. 

Гагарина, реконстркуция питающей 

линии ВО-6 кВ, реконстркуция 

отходящих линий ВЛИ-0,4 кВ   с. 

Михайловка

0,63 0,25 0,63 0,25

Причины 

неисполнения 

плана

План Факт

Всего 2 квартал 3 квартал 4 квартал1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 1 квартал

об исполнении инвестиционной программы 

Отчет за 1 квартал года   2017

Год раскрытия информации: 2017 год

Ввод мощностей в эксплуатацию Ввод мощностей в эксплуатацию

Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию

                        период реализации инвестиционной программы

на период          2017г.                                                                      _

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

АО "МАПЭ"

№ пп

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта
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Приложение  № 17

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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Д
р

у
го

е

М
В

×
А

М
в
ар

к
м

 Л
Э

П

М
В

т

Д
р

у
го

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

0 0 0 0 0

Год раскрытия информации: 2017 год

Отчет за 1 квартал года 2017

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                                            

№ пп
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентиф

ика-тор 

инвести

цион-

ного 

проекта

Вывод мощностей из эксплуатации

Причины 

неисполнения 

плана

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период                                                                                _
                        период реализации инвестиционной программы

3 квартал 4 квартал

План Факт

Всего 1 квартал 2 квартал

Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации 

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Диспет

черско

е 

наимен

ование
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Приложение  № 18

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,5 5,63

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкинская, ул. Вокзальная 

от  ЗТП № 35 с. Михайловка (незавершенный объект 2016г.)
0,9 2016 2017 (+) (+)

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гагарина от  КТП № 43 с. 

Михайловка
0,5 2017 2017 (+) (+)

1.3.

Установка КТП-250 кВА на ул. Гагарина, реконстркуция 

питающей линии ВО-6 кВ, реконстркуция отходящих линий 

ВЛИ-0,4 кВ   с. Михайловка

0,25 0,63 2017 2017 (+) (+)

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Маяковская от  КТП № 36 с. 

Михайловка
1,12 2017 2017 (+) (+)

1.5.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Новая  от  ЗТП № 2 с. 

Михайловка
0,95 2017 2017 (+) (+)

1.6.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Сельская, по ул. Степная от  

КТП № 13 с. Михайловка
0,95 2017 2017 (+) (+)

1.7.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 36 с. 

Михайловка
0,25 2017 2017 (+) (+)

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТП № 13 с. 

Михайловка
0,58 2017 2017 (+) (+)

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором 

о предоставлении мощности

Сроки реализации проекта

Планируемый 

срок начала 

доставки 

мощности 

генерирующего 

объекта в 

соотвествии с 

договором по 

поставке 

мощности 

(чч.мм.гггг)*

год окончания 

реализации 

инвестицион-

ного проекта

к
м

 В
Л

 1
-ц

еп

к
м

 В
Л

 2
-ц

еп

к
м

 К
Л

Д
р

у
го

е год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта

Н
е 

т
р

еб
у

ет
ся

Н
е 

т
р

еб
у

ет
ся

2017г.
                        период реализации инвестиционной программы

№ пп
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентиф

икатор 

инвести

ционног

о 

проекта

Планируемые технические характеристики Наличие исходно-разрешительной документации

М
В

т

М
В

×
А

М
в
ар

Утвержденная  

проектная

документация

(+;-; Не требуется)

Наличие 

положительного 

заключения 

экспертизы 

проектной 

документации (+;-; Не 

требуется)

Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта

Наличие  

правоустанав-

ливающих 

документов на 

земельный участок

(+;-; Не требуется)

Разрешение 

на строи-

тельство (+;-; Не 

требуется)

Наименование 

присоединяемог

о объекта по 

производству 

электрической 

энергии 

который будет 

поставлять 

поставки 

электроэнергеги

и и мощности в 

соотвествии с 

договором о 

предоставлении 

мощности*

Год раскрытия информации   2017 год

Отчет за ____1____ квартал года __2017_________

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики



Приложение  № 19

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)

Номер 

процеду

ры

Интерн

ет-адрес 

площад

ки

План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Отчет за ________ квартал года ___________

                                                                                                                                                                                                                 
         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

№

 п/п

 Наименование 

инвестиционного 

проекта (группы 

инвестиционных 

проектов)

Идентиф

ика-тор 

инвестиц

ионного 

проекта

Ввод 

объекта 

в 

эксплуат

ацию/око

нчание 

работ по 

проекту

(месяц, 

год)

Вид 

закупаем

ой 

продукц

ии

Наимено

вание 

закупаем

ой 

продукци

и

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 п

ер
ет

о
р

ж
ек

Организа

тор 

закупки 

(юридиче

ское 

лицо/фил

иал)

Планиру

емая 

(предель

ная) цена 

закупки 

по ГКПЗ, 

тыс. руб. 

(без 

НДС)

Докумен

т, на 

основани

и 

которого 

определе

на 

планиру

емая 

(предель

ная) цена 

закупки

Начальн

ая 

(предель

ная) цена 

закупки 

по 

извещен

ию/уведо

млению, 

тыс. руб. 

(без 

НДС)

Способ закупки

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

, 

п
о
л

у
ч

и
в

ш
и

х
 з

а
к

у
п

о
ч

н
у
ю

 

д
о
к

у
м

ен
т
а
ц

и
ю

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
а
ст

н
и

к
о
в

, 
п

о
д
а
в

ш
и

х
 

за
я

в
к

и
/п

р
ед

л
о
ж

ен
и

я

Наименова

ния 

участников

, подавших 

заявки/пре

дложения 

(оферты)

Цены 

заявок/пред

ложений 

(оферт), 

тыс. руб. 

(без НДС)

Наименован

ия 

участников, 

заявки/пред

ложения 

(оферты) 

которых 

были 

отклонены

Цены 

заявок/п

редложе

ний 

(оферт) 

после 

перетор

жек, тыс. 

руб. (без 

НДС)

Цена 

победителя 

(единственн

ого 

квалифици

рованного 

участника) 

по 

итоговому 

протоколу, 

тыс. руб. 

(без НДС)

Наименован

ие 

победителя 

(единственно

го 

квалифицир

ованного 

участника, 

единственног

о источника) 

закупки

 Цена 

договора, 

тыс. руб. 

(с НДС)

Объем 

обязательств 

(по 

финансирова

нию с НДС), 

приходящийс

я на текущий 

год по итогам 

закупки, 

тыс. руб.

Дата заключения 

договора (число, 

месяц, год)

Дата 

вскрытия 

конвертов 

(число, 

месяц, 

год)

Дата 

подведени

я итогов 

конкурен

тной 

процедур

ы 

(число, 

месяц, 

Основание 

для 

проведения 

закупки у 

ЕИ (пункт 

Положения/

Стандарта)

Сведения о разрешении заключении договора 

у единственного источника

Наименовани

е органа 

(должности), 

принявшего 

решение

Дата Номер

Сведения о конкурентной процедуре Планируе

мая дата 

начала 

поставки 

товара, 

выполнен

ия работ, 

оказания 

услуг по 

ГКПЗ

Дата 

начала 

поставки 

товара, 

выполнени

я работ, 

оказания 

услуг по 

договору

Дата 

исполнения 

поставщико

м 

(подрядчик

ом, 

исполнител

ем) 

обязательст

в по 

договору

Причины 

невыполнен

ия сроков
По 

решени

ю 

комисси

и

Факт

Год раскрытия информации: _________ год

на период ______________________________________________________________________

об исполнении инвестиционной программы 

Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок

М
В

т

М
В

×
А

М
в

а
р

к
м

Мощность

Примечание

Колич

ество
Д

р
у
г
о
е

План Факт

Публикация 

извещения на 

ЭТП

Дата объявления 

конкурентной 

процедуры 

(число, месяц, 

год)


