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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО 6,145 0 6,145 0,204 6,145 6,145 1,536 1,635 1,536 1,485 1,536 1,485 1,537 1,54 0

Остаток фин-ия за 2017г 0,204 млн.руб. + 

(6,2 млн.руб. - 0,259 млн.руб в 

тарифе)=6,145 млн.руб. план на 2018г.

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция 
5,645 0 5,645

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобиского от  

ЗТП № 35 с. Михайловка
0 1,006 0 1,006

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от  

ЗТП № 20 с. Михайловка
0 0,537 0 0,537

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  

КТПН № 11 с. Михайловка
0 0,878 0 0,878

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская 

от  КТП № 14 с. Михайловка
0 0,962 0 0,962

1.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции 

№ 14 с. Михайловка
0 0,362 0 0,362

1.6.
Реконструкция трансформаторной подстанции 

№ 17 с. Михайловка
0 0,362 0 0,362

1.7.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП 

№ 56 с. Михайловка
0 0,683 0 0,683

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от 

КТП № 14 с. Михайловка
0 0,855 0 0,855

2

Монтаж приборов учета электрической 

энергии на границе балансовой 

принадлежности и эксплуатационной 

ответственности

0,500 0 0,500

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. 

Набережная с. Михайловка

0 0,250 0 0,250

Оценка 

полной 

стоимост

и 

инвестиц

ионного 

проекта  

в 

прогнозн

ых ценах 

соответст

вующих 

лет, млн 

рублей (с 

НДС) 

Остаток 

финансиров

ания 

капитальн

ых 

вложений 

на  01.01. 

2018 года  в 

прогнозных 

ценах 

соответству

ющих лет,  

млн рублей 

(с НДС) 

Остаток 

финанси

рования 

капиталь

ных 

вложени

й 

на  01.01. 

года 2019  

в 

прогнозн

ых ценах 

соответст

вующих 

лет,  млн 

рублей (с 

НДС) 

1 квартал 2 квартал

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за   4 квартал года   2018

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                           АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

млн 

рублей

 (с 

НДС)

%

Оценка 

полной 

стоимости 

инвестиционно

го проекта в 

соответствии с 

укрупненным

и 

нормативами 

цены типовых 

технологическ

их решений 

капитального 

строительства 

объектов 

электроэнерге

тики в 

прогнозных 

ценах 

соответствую

щих лет, млн 

рублей 

(с НДС) 

Фактиче

ский 

объем 

финанси

рования 

на  

01.01. 

2018года

, млн 

рублей 

(с НДС) 

на период                        2018г.                       _
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования  инвестиционной программы

№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Иден

тифи

ка-

тор 

инвес

тици

он-

ного 

проек

та

Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 

проектной документацией

Причины отклонений

Всего

Отклонение от 

плана 

финансирования 

отчетного квартала

3 квартал 4 квартал



2

2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. 

Кобиского с. Михайловка

0 0,250 0 0,250
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Приложение  № 11

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО 6,145 6,145 6,145 3,120 1,537 1,537 1,54 1,54

1

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция 

6,145 6,145 6,145 3,120 1,536 1,536 1,485 1,485

ВСЕГО 6,145 6,145 6,145 3,120 1,537 1,537 1,54 1,54

                        период реализации инвестиционной программы

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 4 квартал года 2018

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                        АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                          

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2018г.

План Факт План Факт

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования 

№ пп

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)

Всего Отчетный квартал
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Приложение  № 12
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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ВСЕГО 6,145 6,145 6,179 1,256 1,399 0,787 1,054 3,14 2,025 0,962 1,701 -0,034

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
5,645 5,645 5,623 1,006 1,115 0,537 0,782 3,14 2,025 0,962 1,701 0,022

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Кобиского от  ЗТП № 35 с. Михайловка
1,006 1,006 1,115 1,006 1,115 -0,109

1.2.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по 

ул.Набережная от  ЗТП № 20 с. 

Михайловка

0,537 0,537 0,727 0,537 0,727 -0,190

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Ленинская от  КТПН № 11 с. Михайловка
0,878 0,878 0,999 0,878 0,999 -0,121

1.4.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Тихоокеанская от  КТП № 14 с. 

Михайловка

0,962 0,962 0,962 0,962

1.5.
Реконструкция трансформаторной 

подстанции № 14 с. Михайловка
0,362 0,362 0,356 0,055 0,362 0,301 0,006

1.6.
Реконструкция трансформаторной 

подстанции № 17 с. Михайловка
0,362 0,362 0,347 0,362 0,347 0,015

1.7.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от 

ЗТП № 56 с. Михайловка
0,683 0,683 0,865 0,683 0,865 -0,182

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Колхозная от КТП № 14 с. Михайловка
0,855 0,855 1,214 0,855 0,512 0,702 -0,359

2

Монтаж приборов учета электрической энергии на 

границе балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности
0,500 0,500 0,556 0,250 0,284 0,25 0,272 -0,056

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. 

Набережная с. Михайловка

0,250 0,250 0,246 0,25 0,246 0,004

2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии 

на границе балансовой принадлежности 

потребителям, подключенным к ЗТП № 20, ул. 

Кобиского с. Михайловка

0,250 0,250 0,310 0,250 0,284 0,026 -0,060

Год раскрытия информации: 2018 год

Фактический 

объем 

освоения 

капитальных 

вложений на  

01.01. года 

2018, млн 

рублей 

(без НДС) 

Остаток 

освоения 

капитальных 

вложений 

на  01.01. года 

2018,  

млн рублей 

(без НДС) 

Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) 
Остаток освоения 

капитальных 

вложений 

на  конец отчетного 

квартала,  

млн рублей 

(без НДС) 

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

План Факт Факт 

Отчет за 4 квартал года 2018

Факт 
№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Иден

тифи

ка-

тор 

инвес

тицио

н-

ного 

проек

та

Полная 

сметная 

стоимость 

инвестицион

ного проекта 

в 

соответстви

и с 

утвержденно

й проектной 

документаци

ей в 

базисном 

уровне цен, 

млн рублей 

(без НДС) на 

2018г.

План

об исполнении инвестиционной программы 

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

                                                               АО "МАПЭ"                                                                         

на период 2018г.

ПланПлан

Остаток фин-ия за 2017г 0,204 

млн.руб. + (6,2 млн.руб. - 0,259 

млн.руб в тарифе)=6,145 млн.руб. план 

на 2018г.

Причины отклонений 

(Примечания)

Факт Факт План



Приложение  № 13

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

Всего ПИР СМР

оборудо

вание и 

материа

лы

прочие Всего ПИР СМР

оборудо

вание и 

материа

лы

прочие Всего ПИР СМР

оборудов

ание и 

материал

ы

прочие Всего ПИР СМР

оборудов

ание и 

материал

ы

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ВСЕГО 1,537 1,54 1,701 0,228 1,473 0

1 Техническое перевооружение и реконструкция 1,701 0,228 1,473 0

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобиского от  ЗТП № 35 с. 

Михайловка

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от  ЗТП № 20 с. 

Михайловка

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТПН № 11 с. 

Михайловка
0,999 0,108 0,891

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от  КТП № 14 

с. Михайловка

1.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. 

Михайловка

1.6.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. 

Михайловка

1.7.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. 

Михайловка

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 с. 

Михайловка
0,702 0,12 0,582

2

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности

0 0

2.1.

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности потребителям, подключенным к 

ЗТП № 20, ул. Набережная с. Михайловка

 Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы 

Плановый объем финансирования, 

млн рублей

Фактически профинансировано, млн 

рублей

Оклонение фактического объема 

финансирования от планового, млн 

рублей

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн рублей

на период             4 кв.  2018г.                  _
                        период реализации инвестиционной программы

№ пп

Иденти

фика-

тор 

инвести

цион-

ного 

проекта

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 4 квартал года 2018

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                                                  АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                            

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики



2.2.

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности потребителям, подключенным к 

ЗТП № 20, ул. Кобиского с. Михайловка
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Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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рублей

 (без НДС)

%

млн 

рублей

 (без 

НДС)

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

ВСЕГО 5,645 5,28 0,5 1,006 1,2 0,537 0,49 3,14 2,29 0,5 0,962 1,3 5,623 1,25 0,5 1,115 1,25 0,782 0,82 2,025 1,01 0,5 1,701 2,47

1 Техническое перевооружение и реконструкция 5,645 5,28 0,5 1,006 1,2 0,537 0,49 3,14 2,29 0,5 0,962 1,3 5,623 5,55 0,5 1,115 1,25 0,782 0,82 2,025 1,01 0,5 1,701 2,47

1.1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобиского от  ЗТП № 35 с. Михайловка 1,006 1,2 1,006 1,2 1,115 1,25 1,115 1,25

1.2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от  ЗТП № 20 с. Михайловка 0,537 0,49 0,537 0,49 0,727 0,82 0,727 0,82

1.3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТПН № 11 с. Михайловка 0,878 1,05 0,878 1,05 0,999 1,33 0,999 1,33

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от  КТП № 14 с. 

Михайловка
0,962 1,3 0,962 1,3

1.5. Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. Михайловка 0,362 0,25 0,362 0,25 0,356 0,25 0,055 0,301 0,25

1.6. Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. Михайловка 0,362 0,25 0,362 0,25 0,347 0,25 0,347 0,25

1.7. Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. Михайловка 0,683 0,38 0,683 0,38 0,865 1,01 0,865 1,01

1.8. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 с. Михайловка 0,855 0,86 0,855 0,86 1,214 1,14 0,512 0,702 1,14

Причины 

неисполнени

я планаосновные средства основные средства основные средстваосновные средства основные средства основные средства

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

№ пп
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идент

ифика-

тор 

инвес

тицио

н-ного 

проек

та

нематериальные 

активы

Отклонение от плана ввода основных 

средств

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

План Факт

на период  2018г.
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 6. Отчет о вводе основных средств

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 4 квартал года 2018

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                          АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                            

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики
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Приложение  № 15

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ВСЕГО 5,28 0,5 1,2 0,49 2,29 0,5 1,3 1,25 0,5 1,25 0,82 1,01 0,5 2,47

1 Техническое перевооружение и реконструкция 5,28 0,5 1,2 0,49 2,29 0,5 1,3 5,55 0,5 1,25 0,82 1,01 0,5 2,47

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобиского от  ЗТП № 35 с. 

Михайловка
1,2 1,2 1,25 1,25

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от  ЗТП № 20 с. 

Михайловка
0,49 0,49 0,82 0,82

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТПН № 11 с. 

Михайловка
1,05 1,05 1,33 1,33

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от  КТП № 14 с. 

Михайловка
1,3 1,3

1.5. Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. Михайловка 0,25 0,25 0,25 0,25

1.6. Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. Михайловка 0,25 0,25 0,25 0,25

1.7.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. 

Михайловка
0,38 0,38 1,01 1,01

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 с. 

Михайловка
0,86 0,86 1,14 1,14

Причины 

неисполнения 

плана

 Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идент

ифика-

тор 

инвест

ицион-

ного 

проект

а

2 квартал 3 квартал 4 кварталВсего 1 квартал 2 квартвл 3 квартал 4 квартал Всего 1 квартал

ПЛАН ФАКТ

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 4 квартал года 2018

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период                                         2018                                      _
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение

№ пп
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Приложение  № 16

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

1 Техническое перевооружение и 

реконструкция
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Причины 

неисполнения 

плана

План Факт

Всего 2 квартал 3 квартал 4 квартал1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 1 квартал

об исполнении инвестиционной программы 

Отчет за 4 квартал года   2018

Год раскрытия информации: 2018 год

Ввод мощностей в эксплуатацию Ввод мощностей в эксплуатацию

Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию

                        период реализации инвестиционной программы

на период          2018г.                                                                      _

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

АО "МАПЭ"

№ пп

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта
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Приложение  № 17

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Техническое перевооружение и реконструкция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Год раскрытия информации: 2018 год

Отчет за 4 квартал года 2018

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

№ пп
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Идентиф

ика-тор 

инвести

цион-

ного 

проекта

Вывод мощностей из эксплуатации

Причины 

неисполнения 

плана

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период                                   2018 год                                             _
                        период реализации инвестиционной программы

3 квартал 4 квартал

План Факт

Всего 1 квартал 2 квартал

Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации 

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Диспет

черско

е 

наимен

ование
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Приложение  № 18

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,5 5,28

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Кобиского от  ЗТП № 35 

с. Михайловка
1,2 2018 2018 (+) (+)

1.2.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Набережная от  ЗТП № 

20 с. Михайловка
0,49 2018 2018 (+) (+)

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленинская от  КТПН № 

11 с. Михайловка
1,05 2018 2018 (+) (+)

1.4.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от  КТП 

№ 14 с. Михайловка
1,3 2019 2019 (+) (+)

1.5.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 14 с. 

Михайловка
0,25 2018 2018 (+) (+)

1.6.
Реконструкция трансформаторной подстанции № 17 с. 

Михайловка
0,25 2018 2018 (+) (+)

1.7.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 с. 

Михайловка
0,38 2018 2018 (+) (+)

1.8.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от КТП № 14 

с. Михайловка
0,86 2018 2018 (+) (+)

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором 

о предоставлении мощности

Сроки реализации проекта

Планируемый 

срок начала 

доставки 

мощности 

генерирующего 

объекта в 

соотвествии с 

договором по 

поставке 

мощности 

(чч.мм.гггг)*

год окончания 

реализации 

инвестицион-

ного проекта
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 1
-ц

еп

к
м
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Л

 2
-ц

еп

к
м

 К
Л

Д
р

у
го

е год начала  

реализации 

инвестицион-

ного проекта

Н
е 

т
р

еб
у

ет
ся

Н
е 

т
р

еб
у

ет
ся

2018г.
                        период реализации инвестиционной программы

№ пп
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идентиф

икатор 

инвести

ционног

о 

проекта

Фактические  технические характеристики Наличие исходно-разрешительной документации

М
В

т

М
В

×
А

М
в
ар

Утвержденная  

проектная

документация

(+;-; Не требуется)

Наличие 

положительного 

заключения 

экспертизы 

проектной 

документации (+;-; Не 

требуется)

Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта

Наличие  

правоустанав-

ливающих 

документов на 

земельный участок

(+;-; Не требуется)

Разрешение 

на строи-

тельство (+;-; Не 

требуется)

Наименование 

присоединяемог

о объекта по 

производству 

электрической 

энергии 

который будет 

поставлять 

поставки 

электроэнергеги

и и мощности в 

соотвествии с 

договором о 

предоставлении 

мощности*

Год раскрытия информации   2018 год

Отчет за ___4____ квартал года __2018_________

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики


