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План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ВСЕГО 5,849 5,849 1,717 1,717 1,717 1,458 1,458 1,458 1,216 0

Остаток фин-ия за 2017г 0,204 млн.руб. + 

(6,2 млн.руб. - 0,259 млн.руб в 

тарифе)=6,145 млн.руб. план на 2018г.

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция 
4,021 0

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Тихоокеанская от  КТП № 14 с. Михайловка
0 1,035 0

1.2.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от 

ЗТП № 56 до ЗТП № 40 с. Михайловка
0 0,581 0

1.3.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, 

ул. Украинская, ул. Вокзальная от КТП № 7 с. 

Михайловка

0 2,035 0

1.4. Реконструкция ЗТП № 35 с. Михайловка 0 0,370 0

2

Монтаж приборов учета электрической 

энергии на границе балансовой 

принадлежности и эксплуатационной 

ответственности

1,828 0

2.1.

Монтаж приборов учета потребителям, 

подключенным к ЗТП № 54, ул. Строительная, 

ул. 60 лет ДОСААФ, ул. Южная аллея, ул. 

Мелиораторов с. Михайловка

0 0,927 0

2.2.

Монтаж приборов учета потребителям, 

подключенным к КТП № 7, ул.Пионерская, ул. 

Украинская, ул. Вокзальная с. Михайловка

0 0,901 0

млн 

рублей

 (с 

НДС)

%

Оценка 

полной 

стоимости 

инвестиционн

ого проекта в 

соответствии 

с 

укрупненным

и 

нормативами 

цены типовых 

технологическ

их решений 

капитального 

строительства 

объектов 

электроэнерге

тики в 

прогнозных 

ценах 

соответствую

щих лет, млн 

рублей 

(с НДС) 

Фактич

еский 

объем 

финанси

рования 

на  

01.01. 

2018год

а, млн 

рублей 

(с НДС) 

на период                        2019г.                       _
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Отчет об исполнении плана финансирования  инвестиционной программы

№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Иден

тифи

ка-

тор 

инвес

тици

он-

ного 

прое

кта

Полная сметная стоимость 

инвестиционного проекта в 

соответствии с утвержденной 

проектной документацией

Причины отклонений

Всего

Отклонение от 

плана 

финансирования 

отчетного квартала

3 квартал 4 квартал

Год раскрытия информации: 2019 год

Отчет за   2 квартал года   2019

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                           АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

Оценка 

полной 

стоимост

и 

инвестиц

ионного 

проекта  

в 

прогнозн

ых ценах 

соответст

вующих 

лет, млн 

рублей (с 

НДС) 

Остаток 

финансиро

вания 

капитальн

ых 

вложений 

на  01.01. 

2018 года  в 

прогнозных 

ценах 

соответству

ющих лет,  

млн рублей 

(с НДС) 

Остаток 

финанси

рования 

капитал

ьных 

вложени

й 

на  01.01. 

года 2019  

в 

прогнозн

ых ценах 

соответс

твующих 

лет,  млн 

рублей (с 

НДС) 

1 квартал 2 квартал

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)



2

Приложение  № 11

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ВСЕГО 5,849 5,849 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458

1

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция 

5,849 5,849 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458

ВСЕГО 5,849 5,849 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458 1,458

План Факт План Факт

Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования 

№ пп

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Объем финансирования, млн рублей (с НДС)

Всего Отчетный квартал

                        период реализации инвестиционной программы

Год раскрытия информации: 2019 год

Отчет за 2 квартал года 2019

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                        АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                          

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период 2019г.
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Приложение  № 12
к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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ВСЕГО 5,849 5,849 2,287 1,035 1,042 1,259 1,245 2,504 1,051 3,562

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
4,021 4,021 1,894 1,035 1,042 0,95 0,852 1,745 0,291 2,127

1.1.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Тихоокеанская от  КТП № 14 с. 

Михайловка

1,035 1,035 1,042 1,035 1,042 -0,007

1.2.

Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф 

№ 4 от ЗТП № 56 до ЗТП № 40 с. 

Михайловка

0,581 0,581 0,29 0,291 0,581

1.3.

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 

Пионерская, ул. Украинская, ул. 

Вокзальная от КТП № 7 с. 

Михайловка

2,035 2,035 0,852 0,950 0,852 1,085 1,183

1.4.
Реконструкция ЗТП № 35 с. 

Михайловка
0,370 0,370 0,370 0,370

2

Монтаж приборов учета 

электрической энергии на 

границе балансовой 

принадлежности и 

эксплуатационной 

ответственности

1,828 1,828 0,393 0,309 0,393 0,759 0,76 1,435

2.1.

Монтаж приборов учета 

потребителям, подключенным к 

ЗТП № 54, ул. Строительная, ул. 60 

лет ДОСААФ, ул. Южная аллея, ул. 

Мелиораторов с. Михайловка

0,927 0,927 0,393 0,309 0,393 0,309 0,309 0,534

2.2.

Монтаж приборов учета 

потребителям, подключенным к 

КТП № 7, ул.Пионерская, ул. 

Украинская, ул. Вокзальная с. 

Михайловка

0,901 0,901 0,450 0,451 0,901

ПланПлан

Остаток фин-ия за 2018г. - 

0,258млн.руб. + 5,834 в тарифе. - 0,243 

(50% декабря)=5,849 млн.руб. план на 

2019г.

Причины отклонений 

(Примечания)

Факт Факт План

об исполнении инвестиционной программы 

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

                                                               АО "МАПЭ"                                                                         

на период 2019г.

№ пп

 Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Иден

тифи

ка-

тор 

инвес

тици

он-

ного 

проек

та

Полная 

сметная 

стоимость 

инвестицион

ного проекта 

в 

соответстви

и с 

утвержденно

й проектной 

документаци

ей в 

базисном 

уровне цен, 

млн рублей 

(без НДС) на 

2018г.

План

Год раскрытия информации: 2019 год

Фактический 

объем 

освоения 

капитальных 

вложений на  

01.01. года 

2019, млн 

рублей 

(без НДС) 

Остаток 

освоения 

капитальных 

вложений 

на  01.01. года 

2019,  

млн рублей 

(без НДС) 

Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) 
Остаток освоения 

капитальных 

вложений 

на  конец отчетного 

квартала,  

млн рублей 

(без НДС) 

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

План Факт Факт 

Отчет за 2 квартал года 2019

Факт 



Приложение  № 13

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

Всего ПИР СМР

оборудо

вание и 

материа

лы

прочие Всего ПИР СМР

оборудо

вание и 

материа

лы

прочие Всего ПИР СМР

оборудов

ание и 

материал

ы

прочие Всего ПИР СМР

оборудов

ание и 

материал

ы

прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ВСЕГО 1,458 1,458 1,245 0,136 1,109

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,852 0,135 0,717

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от  КТП № 14 

с. Михайловка

1.2.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 до ЗТП № 

40 с. Михайловка

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, ул. Украинская, 

ул. Вокзальная от КТП № 7 с. Михайловка
0,852 0,135 0,717

1.4. Реконструкция ЗТП № 35 с. Михайловка

2

Монтаж приборов учета электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности

0,393 0,001 0,392

2.1.

Монтаж приборов учета потребителям, подключенным к ЗТП 

№ 54, ул. Строительная, ул. 60 лет ДОСААФ, ул. Южная аллея, 

ул. Мелиораторов с. Михайловка

0,393 0,001 0,392

2.2.

Монтаж приборов учета потребителям, подключенным к КТП 

№ 7, ул.Пионерская, ул. Украинская, ул. Вокзальная с. 

Михайловка

Год раскрытия информации: 2019 год

Отчет за 2 квартал года 2019

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                                                                  АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                            

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период             2 кв.  2019г.                  _
                        период реализации инвестиционной программы

№ пп

Иденти

фика-

тор 

инвести

цион-

ного 

проекта

 Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы 

Плановый объем финансирования 

на год, млн рублей

Фактически профинансировано, млн 

рублей

Оклонение фактического объема 

финансирования от планового, млн 

рублей

Фактически освоено (закрыто актами 

выполненных работ), млн рублей



5

Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

ВСЕГО 4,021 3,01 0,4 1,035 1,3 0,95 0,96 1,745 0,93 0,4 0,291 0,18

1 Техническое перевооружение и реконструкция 4,021 3,01 0,4 1,035 1,3 0,95 0,96 1,745 0,93 0,4 0,291 0,18

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от  КТП № 14 с. 

Михайловка
1,035 1,3 1,035 1,3

1.2.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 до ЗТП № 40 с. 

Михайловка
0,581 0,36 0,36 0,29 0,18 0,291 0,18

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, ул. Украинская, ул. 

Вокзальная от КТП № 7 с. Михайловка
2,035 1,35 0,95 1 1,085 0,35

1.4. Реконструкция ЗТП № 35 с. Михайловка 0,370 0,4 0,37 0,4

на период 2 кв.  2019г.
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 6. Отчет о вводе основных средств

Год раскрытия информации: 2019 год

Отчет за 2 квартал года 2019

об исполнении инвестиционной программы 

                                                                                                                                                          АО "МАПЭ"                                                                                                                                                                                            

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

№ пп
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Идент

ифика-

тор 

инвест

ицион-

ного 

проек

та

План

основные средства основные средства основные средстваосновные средства основные средства

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
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Приложение  № 14

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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 (без НДС)
%

млн 

рублей

 (без 

НДС)

%

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

1,894 2,523 1,042 1,47 0,852 1,05

1,894 2,523 1,042 1,47 0,852 1,05

1,042 1,47 1,042 1,47

0,852 1,053 0,852 1,05

нематериальные 

активы

Отклонение от плана ввода основных 

средств

основные средства основные средства основные средства основные средства основные средства

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Факт

Причины 

неисполнени

я плана

основные средства

Всего

Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
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Приложение  № 15

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ВСЕГО 3,01 0,4 1,3 1,71 0,4

1 Техническое перевооружение и реконструкция 3,01 0,4 1,3 1,71 0,4

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от  КТП № 14 с. 

Михайловка
1,3 1,3

1.2.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 до ЗТП № 40 с. 

Михайловка
0,36 0,18 0,18

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, ул. Украинская, ул. 

Вокзальная от КТП № 7 с. Михайловка
1,35 1 0,35

1.4. Реконструкция ЗТП № 35 с. Михайловка 0,4 0,4

Год раскрытия информации: 2019 год

Отчет за 2 квартал года 2019

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период                                 2 кв.        2019                                      _
                        период реализации инвестиционной программы

Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение

№ пп
 Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Иденти

фика-

тор 

инвест

ицион-

ного 

проект

а

Всего 1 квартал 2 квартвл 3 квартал 4 квартал

ПЛАН
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Приложение  № 15

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2,523 1,47 1,053

2,523 1,47 1,053

1,47 1,47

1,053 1,053

ФАКТ

Причины 

неисполнения 

плана

2 квартал 3 квартал 4 кварталВсего 1 квартал
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Приложение  № 16

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1
Техническое перевооружение и 

реконструкция
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

об исполнении инвестиционной программы 

Отчет за 2 квартал года   2019

Год раскрытия информации: 2019 год

Ввод мощностей в эксплуатацию

Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию

                        период реализации инвестиционной программы

на период     2 кв.     2019г.                                                                      _

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

АО "МАПЭ"

№ пп

 Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов)

Идентифика-

тор 

инвестицион-

ного проекта

План

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
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Приложение  № 16

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ввод мощностей в эксплуатацию

Причины 

неисполнения 

плана

Факт

2 квартал 3 квартал 4 кварталВсего 1 квартал
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Приложение  № 17

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Техническое перевооружение и реконструкция 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 1 квартал 2 квартал

Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации 

Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Диспет

черско

е 

наимен

ование

Год раскрытия информации: 2019 год

Отчет за 2 квартал года 2019

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

№ пп
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов)

Иденти

фика-

тор 

инвести

цион-

ного 

проекта

Вывод мощностей из эксплуатации

Причины 

неисполнения 

плана

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

на период                       2 кв.            2019 год                                             _
                        период реализации инвестиционной программы

3 квартал 4 квартал

План Факт
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Приложение  № 18

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Техническое перевооружение и реконструкция 0,4 3,01

1.1.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тихоокеанская от  КТП № 14 

с. Михайловка
1,3 2019 2019 (+) (+)

1.2.
Реконструкция участка  ВЛ-6 кВ Ф № 4 от ЗТП № 56 до ЗТП 

№ 40 с. Михайловка
0,36 2019 2019 (+) (+)

1.3.
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пионерская, ул. Украинская, 

ул. Вокзальная от КТП № 7 с. Михайловка
1,35 2019 2019 (+) (+)

1.4. Реконструкция ЗТП № 35 с. Михайловка 0,4 2019 2019 (+) (+)

Год раскрытия информации   2019 год

Отчет за ___2____ квартал года __2019_________

об исполнении инвестиционной программы 

АО "МАПЭ"

         фирменное наименование субъекта электроэнергетики

2 кв. 2019г.

                        период реализации инвестиционной программы

№ пп
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов)

Иденти

фикатор 

инвести

ционног

о 

проекта

Фактические  технические характеристики Наличие исходно-разрешительной документации

М
В

т

М
В

×
А

М
в
ар

Утвержденная  

проектная

документация

(+;-; Не 

требуется)

Наличие 

положительного 

заключения 

экспертизы 

проектной 

документации (+;-; 

Не требуется)

Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта

Наличие  

правоустанав-

ливающих 

документов на 

земельный 

участок

(+;-; Не требуется)

Разрешение 

на строи-

тельство (+;-; Не 

требуется)

Наименование 

присоединяемог

о объекта по 

производству 

электрической 

энергии 

который будет 

поставлять 

поставки 

электроэнергеги

и и мощности в 

соотвествии с 

договором о 

предоставлении 

мощности*

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором 

о предоставлении мощности

Сроки реализации проекта

Планируемый 

срок начала 

доставки 

мощности 

генерирующего 

объекта в 

соотвествии с 

договором по 

поставке 

мощности 

(чч.мм.гггг)*
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ного проекта

Н
е 

т
р

еб
у

ет
ся

Н
е 

т
р

еб
у

ет
ся


